



provincie  
groningen

bezoekadres: Martinierkhof 12

Aan Provinciale Staten

postadres: Postbus 610  
9700 AP  
Groningen

algemeen telefoonnr: 050 316 49 11

algemeen faxnr: 050 316 49 33

www.provinciegroningen.nl  
info@provinciegroningen.nl

STATEN  
GEDEPUTEERDE

Datum : **- 6 FEB. 2014**  
Briefnummer : 2014-04960/6/A.8, VV  
Zaaknummer : 501820  
Behandeld door : Stuij E.F.W.  
Telefoonnummer : (050) 316 4509  
E-mail : e.f.w.stuij@provinciegroningen.nl  
Antwoord op :  
Bijlage : 1  
Onderwerp : Kosten en risico's voor de provincie Aanpak Ring Zuid

Geachte dames en heren,

Naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar zal de minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit voor de Aanpak Ring Zuid vaststellen. Dat is ook de opmaat naar besluitvorming over de aanbesteding en realisatie van het project. De afgelopen jaren hebben wij u op de hoogte gehouden van de inhoudelijke ontwikkelingen in het dossier en de besluitvorming door stuurgroep en bevoegd gezag.

#### *aanleiding voor deze brief*

Met deze brief willen wij u informeren over de kosten en risico's van de Aanpak Ring Zuid. In het bijzonder willen wij stilstaan bij de wijze waarop rekening wordt gehouden met risico's en de manier waarop wij die willen beheersen. Als provincie Groningen hebben wij namelijk een bijzonder belang vanuit onze verantwoordelijkheid als beheerder van het Groninger deel van het RSP-convenant. Op grond van het convenant RSP moeten financiële mee- en tegenvallers van de in het RSP opgenomen projecten binnen het RSP worden verrekend. Tussen de provincies is daarbij afgesproken dat financiële mee- en tegenvallers binnen de geografische grenzen van de betreffende provincie blijven. Voor het project Aanpak Ring Zuid is voorts in het convenant RSP opgenomen dat de MIRT-bijdrage van € 200 mln ten laste van de begroting van het ministerie van I&M een gemaximeerde bijdrage is.

Concreet betekent dit dat eventuele meevallers op het project Aanpak Ring Zuid beschikbaar blijven voor het Groninger deel van het RSP, maar dat ook eventuele tegenvallers binnen het Groninger deel van het RSP moeten worden opgevangen.

#### *beheersing risico's*

Centrale vraag is eigenlijk: welke risico's loopt de provincie en hoe worden die beheerst?

In de bijgevoegde notitie beschrijven wij de stand van zaken met betrekking tot de kosten en risico's van het project Aanpak Ring Zuid. In het project wordt nadrukkelijk rekening gehouden met risico's en zijn daarvoor in het projectbudget reserveringen opgenomen. De notitie beschrijft mogelijkheden om de risico's te beheersen. Om de risico's voor het Groninger deel van het RSP te beperken willen wij hierin de volgende lijn kiezen:



- Voldoende reserveringen opnemen in de basisraming, zoals nu gebeurt;
- Tussentijdse meevallers niet op voorhand volledig herbestemmen, maar tenminste voor een deel toevoegen aan de onzekerheidsreserve;
- Stapsgewijze gunning zodat tussentijds kan worden bijgestuurd, rekening houdend met de actuele situatie omtrent kosten en risico's.

Verder blijven wij een nadrukkelijke rol spelen in de aansturing en de projectorganisatie tijdens de realisatiefase. Wij willen dit met het rijk en de gemeente Groningen verder uitwerken en nadere afspraken hierover vastleggen in de realisatieovereenkomst.

Wij spannen ons met de projectpartners en de projectorganisatie maximaal in om de risico's op overschrijding van het projectbudget te beheersen en te reduceren. Vanuit de stuurgroep Aanpak Ring Zuid willen wij daarom ook een externe partij vragen onderzoek te doen naar de vraag of wij de risico's voor de provincie afdoende in beeld hebben, hoe wij de risico's kunnen beperken en welke aansturing daarvoor nodig is.

*betrokkenheid commissie Grote Projecten*

Wij willen dit graag met u bespreken in de commissie Grote Projecten. Wij realiseren ons dat wij hiermee ongebruikelijk vroeg zijn. Normaal gesproken komt de commissie in beeld nadat een realisatiebesluit is genomen. Gelet op de omvang van het project binnen het Groninger deel van het RSP menen wij dat vroegtijdige betrokkenheid van de commissie gepast is.

Wij beschouwen de bespreking met de commissie Grote Projecten als de start van een langere betrokkenheid. Graag gaan wij met u in overleg op welke momenten en op welke wijze de commissie Grote Projecten betrokken wil worden. Wij denken hierbij in elk geval aan de start van de aanbesteding, bij het gunningsbesluit en bij eventuele overige met u overeen te komen markante momenten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

 , voorzitter.

 , secretaris.

**Bijlagen:**

Nr.	Titel	Soort bijlage
1	Kosten en risicoprofiel Aanleg Zuidelijke Ringweg Groningen.	memo