

Aan Provinciale Staten

Datum :
Documentnr. : 2019-082001
Dossiernummer : K2860
Behandeld door : E.F.W. Stuij
Telefoonnr. : (050)3164509
Antwoord op :
Bijlage : 1
Onderwerp : PS-rapportage T2-2019 Aanpak Ring Zuid

Geachte dames en heren,

Aanleiding

In de Statencommissie Mobiliteit, Economie en Energie hebben wij u toegezegd uw Staten periodiek te informeren over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid.

Eerdere behandeling in PS

Met onze brief van 21 mei 2019 (kenmerk 2019-038177/20/A.18) hebben wij u de vorige PS rapportage toegestuurd.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase

U ontvangt deze rapportage ter informatie. Er wordt van u geen besluit gevraagd.

Vervolg

Deze rapportage sturen wij u drie keer per jaar, op basis van de Trimester-rapportages van het project die voor de projectverantwoording door Rijkswaterstaat ook drie keer per jaar worden opgesteld. En vanzelfsprekend informeren wij u tussentijds als er belangrijke ontwikkelingen zijn die niet tot de volgende rapportage kunnen wachten.

Extern betrokkenen

Het project wordt aangestuurd door de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen zijn vertegenwoordigd. Het rijk is het bevoegd gezag voor de zuidelijke ringweg, want het gaat om een rijksweg. Rijkswaterstaat voert het plan uit en is contractueel opdrachtgever voor het hoofdbouwcontract. Opdrachtnemer is Combinatie Herepoort. Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort onderhouden het contact met belanghebbenden, vaak samen met Groningen Bereikbaar (voor bereikbaarheidsaspecten).

Nadere toelichting

De rapportage beschrijft in kort bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid voor de periode maart-augustus van 2019, aangevuld met de actualiteit. Deze rapportage wordt tevens door het college van B&W aan de gemeenteraad van Groningen voorgelegd.

Tijdens de zomer zijn twee belangrijke mijlpalen behaald: het inschuiven van de Helperzoomtunnel onder het spoor en het intrillen van de damwanden aan de noordkant van de te maken Verdiepte Ligging. Ondanks de hinder die het voor omwonenden oplevert, kijken wij tevreden terug op hoe deze zomerperiode is verlopen.

In de rapportage gaan we in op de voortgang van de uitvoering van de adviezen van de commissie Hertogh, gaan we in op de thema's die aandacht behoeven van de opdrachtgever(s) en geven we een doorkijk naar alle actuele werkzaamheden op- en rondom de zuidelijke ringweg. Nu de werkzaamheden op stoom zijn gekomen, neemt het aanbod aan informatie over de uitvoering van de ombouw toe. Via de website van het project, de nieuwsbrieven, sociale media, kranten en bijeenkomsten wordt hier in ruime mate in voorzien. Wij nodigen uw staten vooral uit om daar gebruik van (blijven) te maken.

Afsluitend

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.

Bijlagen: 1

Bijlagen:

Nr.	Titel	Documentnr.	Soort bijlage
1.	Rapportage T1-2019 Aanpak Ring Zuid, 6 september 2019	2019-081996	rapport