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Planning op hoofdlijnen
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15 S SRR RS S
bouw Julianaplein bij bouw Julianaplein ter hoogte van Noord-Willemskanaal en
Brailleweg, fietsvallei verbinding zuidelijke ringweg-A28
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Moment waarop wordt besloten of de drie optimalisaties door
kunnen gaan:

* Een groener Julianaplein
 De aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel Esperanto

 De volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke
ringwesg.

» 4 maanden meer tijd nodig voor herijkingsbesluit.

» Planning op hoofdlijnen blijft hetzelfde, openstelling blijft
in 2021.

» Bouw Verdiepte ligging schuift naar het voorjaar 2018.
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» Omgeving Griffeweg 24 mei 2017 afgerond
» Op- en afrit P&R Hoogkerk 1 oktober 2017 gereed
» Helperzoomtunnel 1 juli 2018 gereed




Tijdelijke situatie Julianaplein — Europaplei
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Werkzaamheden voor herijkingsbesluit
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* Rioolverleggingen Kempkensberg

* Gebied rondom spoorwegovergang ‘Esperantokruising’
- Fundering, grondkering Verdiepte Ligging.
- Esperantotunnel, ruwbouw (gedeelte onder het spoor) tijdens buitendienststelling.

* Afsluiting op- en afrit Oosterpoort

* Oude Winschoterdiep




Werkzaamheden Esperantokruising AANPAK RING ZUID
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» Juni - eind 2017: rioolverleggingen
- (gedeeltelijke) stremming Kempkensberg 19 juni tot 14 aug.
- stremming kruising Helperzoom / Esperantostraat 6 tot 14 aug.

» 31 juli - 20 augustus 2017: werkzaamheden kruising
Esperantostraat / Helperzoom / Verl. Lodewijkstraat.
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P 26 juni 2017: oprit Oosterpoort naar ringweg definitief
dicht.

» 31 juli 2017: afrit Oosterpoort naar Winschoterdiep
definitief dicht.
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» 8 november 2017 tot en met 8 februari 2018:
werkzaamheden Oude Winschoterdiep.

» 24 juli 2017 tot en met 4 augustus 2017: Moer en pers-
riool Oude Winschoterdiep: dempen oude Winschoterdiep.




Routes autoverkeer
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Routes / stremmingen autoverkeer
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Vanaf 26 juni 2017 maakt groningen klaar voor morgen




Routes / stremmingen autoverkeer
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Vanaf 31 jUIi 2017 maakt groningen klaar voor morgen




Routes / stremmingen autoverkeer
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Vanaf begin 2018 maakt groningen klaar voor morgen
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Toekomstige situatie

STEDELIJKE KUNSTWERKEN JULIANAPLEIN




Fietstunnel papiermolen AANPAK RING 2010
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Toekomstige situatie
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