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1. Aanpak Ring Zuid (ARZ) en planning

2. Verleggen kabels en leidingen (K&L) voor ARZ

3. Verschillende uitvoeringsvormen

4. Bereikbaarheid

5. Vooruitblik K&L in 2016

Agenda
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Plankaart
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Planning Aanpak Ring Zuid

1. Aanbesteding tot mei 2016

2. Start verleggen K&L midden 2015 gestart

3. Verwachte uitspraak Raad van State midden 2016

4. Start uitvoering hoofdaannemer begin 2017
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www.aanpakringzuid.nl
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Aanpak Ring Zuid en K&L

Kenmerken:

1. Verruiming Julianaplein en Vrijheidsplein

2. Zuidelijke verschuiving ringweg bij verdiepte ligging

3. Veel kabels en leidingen

4. Weinig ruimte

5. Resultaat: veel en ingewikkelde verleggingen
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Julianaplein nu
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Julianaplein 2030
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Vrijheidsplein nu
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Vrijheidsplein 2030
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Hereweg tot Oude Winschoterdiep nu
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Hereweg tot Oude Winschoterdiep 2030
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Aanpak Ring Zuid en K&L

Wat ligt er zoal onder de grond:

1. Persriool met 1 meter doorsnede

2. Riolen tot circa 6 meter diepte

3. Veel gas, water, elektra

4. Bundels van 40 buizen telecomverbindingen
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Aanpak Ring Zuid en K&L
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Europaweg februari 2016

Aanpak Ring Zuid en K&L
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Aanpak Ring Zuid en K&L

Aanpak:

1. Intensief contact met K&L beheerders

2. Verleggingen opstarten voordat hoofdaannemer er is

3. Zo veel mogelijk verleggingen combineren
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Aanlegmethoden K&L

Te onderscheiden zijn:

1. Gestuurde boring

2. Persing

3. Open ontgraving
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Gestuurde boring
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Gestuurde boring
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Gestuurde boring
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Persing vanuit perskuip
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Boorkop in ontvangstkuip
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Open ontgraving (ondiep)
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Open ontgraving (diep)
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Europapark oktober 2015

Bereikbaarheid (in de praktijk)
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Sterrebos oktober 2015

Bereikbaarheid (in de praktijk)
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Concourslaan november 2015

Bereikbaarheid (in de praktijk)
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Snelliusstraat november 2015

Bereikbaarheid (in de praktijk)
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Europaweg januari 2016

Bereikbaarheid (in de praktijk)
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Europaweg februari 2016

Bereikbaarheid (in de praktijk)
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K&L in 2016

Uitvoeringsvolgorde:

1. Telecomkabels

2. Waterleidingen, gasleidingen en elekticiteitskabels

3. Rioleringen
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Telecomkabels
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Water, gas en elektra
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• Wat gaat er gebeuren en waar?

• Wat voor gevolgen heeft dit m.b.t. de overlast?

• Hoe lang duren de werkzaamheden?

• Onze communicatie richting de bewoners.

Onderwerpen
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Open ontgraving
Gestuurde boring
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Open ontgraving
Doorpersing
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Open ontgraving
Gestuurde boring
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• Geluidsoverlast tussen 7:00 en 16:00 uur;

• Trottoir zal op bepaalde plaatsen onbegaanbaar zijn;

• Eenmaal een nachtelijke afsluiting van de Leonard Springerlaan;

• Verkeersoverlast;

• Omleidingen;

• Minder parkeergelegenheid.

Overlast
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Duur van de werkzaamheden

• Start werkzaamheden op 25 april 2016

• Werkzaamheden op werkdagen tussen 7:00 en 16:00 uur

• Werkzaamheden rond de hotels vanaf 9:00 uur

• Uiterste datum van oplevering 1 oktober 2016



ARZ en planning                  ARZ en K&L                  Aanlegmethoden                  Bereikbaarheid                  2016

• Bewoners zullen per brief op de hoogte worden gehouden wanneer er overlast in de 
buurt zal ontstaan;

• Informatie op de website van Aanpak Ringweg Zuid;

• Wekelijks inloop uur bij Enexis.

Communicatie omgeving



ARZ en planning                  ARZ en K&L                  Aanlegmethoden                  Bereikbaarheid                  2016

Riolering

Onderscheid:

1. Vrij verval riolering

2. Persriolering
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Gemeentelijke riolen
Najaar 2016 t/m voorjaar 2017

Open ontgraving
Persing
Tijdelijk persriool
Perskuip
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Open ontgraving
Persing
Perskuip
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Open ontgraving
Doorpersing
Perskuip
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Open ontgraving
Persing
Tijdelijk persriool
Perskuip
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Open ontgraving
Persing
Tijdelijk persriool
Perskuip
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Riolering

Details over uitvoering:

1. Rond de zomervakantie bekend

2. Informatiebijeenkomst over riolering in Q3-2016



Tot slot

Vragen en/of suggesties?


