

Bijlage IV

Overzicht Categorisering scope-onderdelen Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2

21 oktober 2014

Bijlage IV: Overzicht categorisering scope-onderdelen

Onderdeel	Projectscope		Planproces				Financiering en dekking			Realisatie door	
	Project	overig	TB	IP	OM	Ov	Project	Geraamd	Overig	ARZ (HBC)	Andere partij
TRACÉBESLUIT	JA		JA				JA	JA		JA	
INPASSINGSPLAN VERKEERSPLAN HELPMAN	JA			JA			JA	JA		NEE	GEM
INPASSINGSPLAN VONDELLAAN	JA			JA			JA	JA		JA	
INPASSINGSPLAN MAASLAAN	JA			JA			JA	JA		JA	
INPASSINGSPLAN ZUIDERPLANTSOEN	JA			JA			JA	JA		JA	
HELPERZOOMTUNNEL	JA				JA		JA	JA		JA	
OPTIMALISATIE. FIETS- EN VOETGANGERSTUNNEL ESPERANTO	O					JA	O	JA		JA	
OPTIMALISATIE. MAATREGELEN VERGROENING EN DUURZAAMHEID	O		JA				O	JA		JA	
OPTIMALISATIE EUROPAWEG 4/4	O		PH				O	JA		JA	
KETWICH VERSCHUUR: VRI EN OPSTELSTROKEN	JA		JA				JA	JA		JA	
WESTERBROEK: VERGROTEN CAPACITEIT	JA		JA				JA	JA		JA	
VRI GRIFFEWEG-EUROPAWEG	JA					JA	JA	JA		JA	
BUS OP-/AFRIT HOOGKERK	JA		JA				NEE	JA	GEM	JA	
VETAG installatie t.b.v. de hulpdiensten	JA					JA	JA	JA		NEE	GEM
ONTSLUITING EUROPAPARK NOORD	Ntb									Ntb	Ntb
GELUIDSSCHERM STADSPARK	Ntb									Ntb	Ntb
MOBILITEITSMATREGELEN UIT BIJLAGE VII	PM						JA			PM	PM

Legenda

TB = Tracébesluit

IP = Inrichtingsplannen

OM = Omgevingsvergunning

Ov = Overig

ARZ = Aanpak Ring Zuid

HBC = Hoofdbouwcontract

G = GEDEELTELIJK

O = OPTIE

PH = PARTIËLE HERZIENING TB

GEM = GEMEENTE

GB = GRONINGEN BEREIKBAAR

In 3 % = ONDERDEEL VAN MOBILITEITSKOSTEN (RAMING 3% TOTAAL € 14 MLN)