



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

Laan Corpus den Hoorn 102-4
9728 JR Groningen
T 088 797 43 95
E info@aanpakringzuid.nl
I www.aanpakringzuid.nl

[Twitter](#) [Facebook](#) [Instagram](#) @aanpakringzuid

Aan de eigenaar en medewerkers

Wijziging planning: Plaatsen duiker voor faunapassage Kielerbocht

Groningen, 30 oktober 2019

Onderwerp: **Wijziging planning: Plaatsen duiker voor faunapassage Kieler Bocht**

Contactpersoon: Bert Kramer

Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1658

Geachte heer, mevrouw,

Combinatie Herepoort is op 21 oktober gestart met de bouw van een faunapassage ter hoogte van de Kieler Bocht. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de aansluiting van het industrieterrein Eemspoort op de zuidelijke ringweg. Op 15 oktober hebben wij u per brief over geïnformeerd over de werkzaamheden en de planning. De planning is gewijzigd.

Wijziging

Het palen heien stond gepland op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november. Dit is verplaatst naar maandag 4 november en dinsdag 5 november. De planning verandert omdat de heistelling niet eerder dan vrijdagmiddag beschikbaar is. Dit betekent voor u dat u op andere data mogelijk trillingen en geluidshinder ervaart dan waar u eerder rekening mee hield.

Parkeersituatie

Van 21 oktober tot 31 december kunnen auto's niet parkeren langs het fietspad Kieler Bocht (afbeelding 1). Het verkeersverbod staat op de verkeersborden langs de weg aangegeven.

Planning werkzaamheden

| Periode | Werkzaamheden | Hinder |
|---|---|--|
| Maandag 21 oktober tot maandag 28 oktober | Bouwplaats inrichten | <i>Verkeershinder (afbeelding 1):</i> <ul style="list-style-type: none">▪ Fietspad deels afgesloten▪ Fietser via de rijbaan▪ Niet parkeren langs het fietspad |
| Maandag 28 oktober tot woensdag 27 november | Vorbereidende werkzaamheden: <ul style="list-style-type: none">▪ Grondwerkzaamheden▪ Palen heien:<ul style="list-style-type: none">• Maandag 4 november• Dinsdag 5 november | <i>Omgeving:</i> Trillingen en geluid door palen heien <i>Verkeershinder (afbeelding 1):</i> <ul style="list-style-type: none">▪ Fietspad deels afgesloten▪ Fietser via de rijbaan▪ Niet parkeren langs het fietspad |
| Woensdag 27 november tot en met vrijdag 29 november | Faunapassage plaatsen met grote kraan vanaf Kieler Bocht. | <i>Omgeving:</i> Mogelijk overlast door gebruik machines <i>Verkeershinder (afbeelding 2):</i> <ul style="list-style-type: none">▪ Kieler Bocht deels afgesloten▪ Meer verkeer via de Stavangerweg |
| Maandag 2 december tot 31 december | Afrondende werkzaamheden | <i>Verkeershinder (afbeelding 1):</i> <ul style="list-style-type: none">▪ Fietspad deels afgesloten |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fietser via de rijbaan ▪ Niet parkeren langs het fietspad |
|--|--|--|

Vragen en klachten


Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of loketverkeer.werkzaamheden@ groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Oost of blijf op de hoogte via onze SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

Met vriendelijke groet,



Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

Bijlage afbeelding 1: verkeerssituatie fietspad dicht



Bijlage afbeelding 2: verkeerssituaties Kieler Bocht dicht

