

Werkzaamheden verdiepte ligging

buitendienststelling april en mei 2021

informatiebijeenkomsten 23&25 maart 2021

AANPAK RING ZUID

maakt groningen klaar voor morgen



AANPAK RING ZUID



- Werkzaamheden tot de treinvrije periode
- Werkzaamheden tijdens de treinvrije periode
- Veiligheid en monitoring
- Hoe blijft u op de hoogte?
- Vragen

26 februari 2021



26 februari 2021




11 maart 2021



11 maart 2021









- Verleggen Verlengde Willemstraat
- Verwijderen spoor/bestrating, grond, kabels en leidingen, inschroeven palen
- Intrillen damwandplanken en aanbrengen ankers (deels op zaterdag)
- Inrijden voorgebouwd spoordek
- Terugbouwen spoor en definitief inrichten Helperzoom/Verlengde Lodewijkstraat

- Afbouwen van het spoordek en plaatsen SPMT-wagens
- Beton storten wanden en half deksel bouwkuip thv Helperzoom
- Verleggen Helperzoom over half deksel
- Intrillen damwandplanken Helperzoom/Verlengde Lodewijkstraat





- In de nacht van 21 op 22 april compensatie voor (deel van) kosten hotelovernachting/accommodatie
- Dit geldt voor huishoudens binnen de 60dBa grens
- Maatwerkregeling in specifieke gevallen bijv. wie 's nachts werkt en overdag slaapt. Mail naar info@aanpakringzuid.nl






- In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 april van 02.00 uur tot 05.00 uur
- In de zaterdagnachten van 10, 17 en 24 april werkzaamheden van 02.00 uur tot 06.30 uur
 - Bij deze werkzaamheden wordt de geluidsnorm niet overschreden
- Voorbereidende werkzaamheden:
 - Aanbrengen hekwerk rond spoor (10 april)
 - Intrillen nachtelijke damwand (21 april)
 - Evt herstel spoor vanwege het intrillen van damwandplanken (10 en 21 april)
 - Aanbrengen peilbuizen in de spoorbaan (10 april)
 - Laswerk aan een kabelbrug onder zuidelijke ringweg (10, 17, 21 en 24 april)



- Aanleggen van een tijdelijk fiets-/voetpad tussen Verlengde Lodewijkstraat en het spoor
- Verwijderen asfalt en grondwerkzaamheden
- Sleuven voor de damwandplanken maken en de grond voorboren ('crushen')

Werktijden en werkdagen

- In de basis van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur
- Intrillen van damwandplanken kan uitlopen tot 23.00 uur
- We werken in deze periode ook op feestdagen, enkele zondagen en in 4 nachten



➤ Kijk voor alle stremmingen op www.groningenbereikbaar.nl

- Sinds enkele maanden aanvullende bouwroute over Verlengde Lodewijkstraat
- Sinds medio maart 'ziggolus' in gebruik -> geen bouwverkeer door Europapark




- Vanaf de buitendienststelling aanvullende bouwroute via op- en afritten Hereweg, Goeman Borgesiuslaan, Helperzoom
- Niet door de Helperzoomtunnel
- Toegestaan voor oa betontransporten
- Meldingssysteem via nummer op voertuig bij gevaarlijke situaties





- Van zaterdag 8 mei 01.00 uur tot maandag 17 mei 05.00 uur geen treinen tussen station Europapark en het hoofdstation
- Dag en nacht werkzaamheden:
 - Verwijderen bovenleidingen, spoor, ballast
 - Grondwerkzaamheden en verwijderen ondergrondse objecten
 - Inschroeven ondersteuningspalen
 - Optillen spoordek met SPMT-wagens, inrijden en op z'n plek leggen
 - Terugbouwen ballast, spoor, bovenleidingen



Wat merkt u er van?



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

Hinder	Vorbereidende werkzaamheden	Treinrije periode
	-	Bouwverlichting
	- Intrillen damwanden - Gebruik machines oa beton storten	- Verwijderen en verplaatsen ballast - Gebruik van machines oa palen inschroeven
	Intrillen damwanden	Verdichten van de grond
	Meer bouwverkeer en aanvullende routes	- Meer bouwverkeer en aanvullende routes - Gebruik van depots
	Meerdere verkeersafsluitingen	- Meerdere verkeersafsluitingen - Treinstremming
	-	Verwijderen en verplaatsen ballast



- Inzet verkeersregelaars
- Tijdens het intrillen van de damwandplanken meten we trillingen
- Doorlopend meten we de zettingen van panden
- Bij overschrijding van de grenswaarde trillingen andere methode kiezen, zoals:
 - Frequentie trilblok verhogen (hogere trillingen toelaatbaar, intrillen duurt langer)
 - Voorboren (intrillen duurt langer)

Wat te doen bij (vermeende) schade?


- Meld het bij ons: schademeldingsformulier op www.aanpakringzuid.nl
- Vragen? info@aanpakringzuid.nl of het Loket Verkeer en Werkzaamheden

Voorafgaand aan de werkzaamheden

- Aparte webpagina: www.aanpakringzuid.nl/spoordek
 - Actuele informatie over voortgang
 - Publiceren van verwachte data intrillen damwandplanken
- Nieuwsbrief Zuiderplantsoen
- SMS-alert voor calamiteiten en onverwachte uitloop van werkzaamheden
- Informatieflyer over treinvrije periode voor direct omwonenden

Tijdens de werkzaamheden

- Webcams
- Steward herkenbaar aanwezig in de buurt
- Goede bereikbaarheid via Loket Verkeer en Werkzaamheden





Vragen, suggesties
OF FEEDBACK?