


BOUWEN IN 4 CLUSTERS



WEST | Voorjaar 2017 t/m zomer 2020

- Voorjaar 2017 t/m zomer 2017: aanleg busop- en afrit Hoogkerk.
- 2017: aanpak van de N7 ten westen van het Vrijheidsplein in twee fasen, eerst de noordzijde, dan de zuidzijde.
- 2019: Aansluiting westelijke ringweg - Vrijheidsplein.
- Rond de zomer van 2020 zijn de werkzaamheden in dit cluster klaar.

JULIANAPLEIN | Zomer 2017 t/m voorjaar 2021



- Zomer 2017 - voorjaar 2018: tijdelijke weg langs de oostkant van het huidige viaduct van de A28 over de Brailleweg.
- Voorjaar 2019 - zomer 2020: tijdelijk kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein.
- Voorjaar 2021: het nieuwe Julianaplein is volledig open voor verkeer.

OOST | Voorjaar 2018 t/m 2019

- Start met aansluiting bij Westerbroek, Europaweg (de 'oude A7') als omleidingsroute.
- Voorjaar 2018: start werkzaamheden bij het Europaplein.
- Zomer 2018 en 2019: Euvelgunnerbrug zes weken gestremd.
- Eind 2019, begin 2020 gereed.

VERDIEPTE LIGGING | Zomer 2017 t/m 2021

- Zomer van 2017 tot voorjaar 2018: uitbouw van de noordbaan van de zuidelijke ringweg tot tijdelijke weg in twee fasen.
- Najaar 2017 t/m voorjaar 2021: bouw verdiepte ligging.
- 2021: aanleg Zuiderplantsoen.



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

www.aanpakringzuid.nl

GRONINGEN
BEREIK
BAAR