

Onderwerp Voortgang Aanpak Ring Zuid september- december 2018

Steller Jeroen Engels

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 83 31 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk



Datum 12-02-2019 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid. Met onze brief van 18 september 2018 hebben wij een eerste voortgangsbericht ter kennisneming van uw raad gebracht, op 13 november 2018 volgde een nadere toelichting daarop. Met bijgaand voortgangsbericht houden wij deze rapportagestructuur aan.

Met de rapportage voeren wij uw motie van 27 juni 2019 uit waarin ons college wordt gevraagd uw raad eens per vier maanden te informeren over de voortgang van het project. Deze rapportage beschrijft in kort bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid, aangevuld met de actualiteit rond de werkzaamheden.

De rapportage wordt ook ter kennisneming voorgelegd aan de Provinciale Staten door het college van Gedeputeerde Staten. In de rapportage is expliciete aandacht voor de financiële stand van zaken van het project, omdat de provincie ook financieel risicodragend is.

Zoals eerder aangegeven: wij verwachten u over de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Hertogh aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 te kunnen informeren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Diana Starmans

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.