

Onderwerp Toelichting op voortgang Aanpak Ring Zuid

Steller Jeroen Engels

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 83 31 Bijlage(n) 2

Ons kenmerk

Datum 13-11-2018 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij uw raad over een brief en rapportage van het college van GS aan Provinciale Staten over de Zuidelijke Ringweg.

Op 18 september 2018 hebben uw raad en de Provinciale Staten een brief ontvangen over de voortgang Aanpak Ring Zuid. Naar aanleiding van deze brief hebben de Staten om een nadere schriftelijke toelichting gevraagd. Uw raad is tijdens een intern werkbezoek op 25 september jl. door zowel de projectorganisatie ARZ alsook aannemer Combinatie Herepoort nader geïnformeerd over de voortgang van het project. Tijdens de raadsvergadering van 26 september is de brief tevens besproken. De rapportage is een schriftelijke optekening van informatie die bij uw raad bekend is. In de rapportage is expliciete aandacht voor de financiële stand van zaken van het project, omdat de provincie ook financieel risicodragend is.

Relevant om ten opzichte van september te melden, is dat de Combinatie Herepoort vooruitlopend op de nog vast te stellen planning inmiddels bij ProRail een extra treinvrije periode heeft aangevraagd voor werkzaamheden rond het spoor. ProRail heeft deze aanvraag in behandeling genomen.



Wij herhalen hierbij onze toezegging dat zodra wij afdoende zekerheid hebben over de planning, of er vervolgstappen zijn naar aanleiding van het nog uit te brengen advies van de commissie Hertogh, wij uw raad daarover zullen informeren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.