



VERLEGGINGEN KABELS EN LEIDINGEN VOOR AANPAK RING ZUID 2016 - 2017 | OMGEVING JULIANAPLEIN



JULIANAPLEIN E.O.					
NR	LOCATIE	WAARVOOR	TECHNIEK	UITVOERING	VERWACHTE DUUR
1	Parkeerplaatsen Maaslaan	Telefonie, internet en tv	Open ontgraving parkeerplaatsen, groenstrook	Kwartaal 2	Maand
2	Parcival college-Papiermolenlaan (onder N7 door)	Water, gas en elektriciteit	Doorpersing	Vervolg in 2017	Nog niet bekend
3	Maaslaan-Muntinglaan	Gas en water	Twee gestuurde boringen	Kwartaal 2	Drie maanden
4	Papiermolenlaan	Water	Gestuurde boring, open ontgraving straat	Vervolg in 2017	Drie maanden
5	Maaslaan, Lauwersstraat, Amstelstraat, Scheldestraat, Merwedestraat	Gas, elektriciteit en water	Open ontgraving stoep	Afronding eind 2016/ begin 2017	Eind 2016
6	Papiermolenlaan	Gas en elektriciteit	Open ontgraving straat	Start Q1 2017	Drie maanden
7	Fietspad Zuiderbegraafplaats	Water, elektriciteit en telefonie, internet en tv	Open ontgraving straat	Vervolg in 2017	Onbekend
8	Parkeerplaatsen Maaslaan	Riool	Open ontgraving straat	Q1 2017	Zes tot negen maanden
9	Voetpad langs Julianavijver en parkeerplaats Papiermolen	Riool	Open ontgraving	Q2 2017	Zes tot negen maanden
10	Dinkelvijver-Julianavijver via Maaslaan	Riool	Doorpersing	Q1 2017	Zes tot negen maanden

- Open ontgraving
- >
-
- Gereed

Gestuurde boring

>

Doorpersing