



VERLEGGINGEN KABELS EN LEIDINGEN VOOR AANPAK RING ZUID 2016 - 2017 | OMGEVING VRIJHEIDSPLEIN



VRIJHEIDSPLEIN E.O.					
NR	LOCATIE	WAARVOOR	TECHNIEK	UITVOERING	VERWACHTE DUUR
1	Donderslaan-Gasunie	Telefonie, internet en tv	Gestuurde boring en open ontgraving stoep	Kwartaal 2	Maand
2	Leonard Springerlaan-Concourslaan	Water, gas en elektriciteit, telefonie en glasvezel	Gestuurde boring	Kwartaal 2	Drie maanden
3	Fietspad oostelijk van Ring West	Gas	Open ontgraving	Kwartaal 2	Twee maanden
4	Oostelijk van Ring West	Gas en elektriciteit, telefonie en internet	Open ontgraving stoep, doorpersing	Kwartaal 2	Drie maanden
5	Laan van de Vrede, L. Springerlaan, Concourslaan, Expositielaan, fietspad oostelijk van Ring West	Riool	Doorpersing	Q1 2017	Zes tot negen maanden
6	Laan van de Vrede, Donderslaan en Expositielaan	Riool	Open ontgraving straat, doorpersing	Q1 2017	Zes tot negen maanden
7	Expositielaan	Water	Open ontgraving	Q4 2017	Drie maanden

- Open ontgraving
- Gestuurde boring
- Doorpersing
- > Gereed
- > Gereed
- > Gereed