



**AANPAK RING ZUID**  
maakt groningen klaar voor morgen

Laan Corpus den Hoorn 102-4  
9728 JR Groningen  
T 088 797 43 95  
E [info@aanpakringzuid.nl](mailto:info@aanpakringzuid.nl)  
I [www.aanpakringzuid.nl](http://www.aanpakringzuid.nl)

[Twitter](https://twitter.com/aanpakringzuid) [Facebook](https://www.facebook.com/aanpakringzuid) [Instagram](https://www.instagram.com/aanpakringzuid) @aanpakringzuid

Aan de bewoners van dit pand

## Update werkzaamheden Tijdelijke Julianaplein zuid-west

Groningen, 24 september 2021

Onderwerp: **Update werkzaamheden Tijdelijke Julianaplein zuid-west**

Contactpersoon: Bert Kramer

Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2284



Geachte heer/mevrouw,

We treffen voorbereidingen voor de bouw van een tijdelijke weg langs de Laan van de Vrede en voor de bouw van een tijdelijk viaduct over het Noord-Willemskanaal. De tijdelijke weg en de tijdelijke brug zijn onderdeel van het tijdelijke kruispunt Julianaplein dat in mei 2022 in gebruik genomen wordt. In deze brief leest u meer over het de werkzaamheden en mogelijke hinder en nodigen we u uit voor een digitale informatiebijeenkomst.

### Tijdelijk kruispunt en tijdelijke brug

Ten zuiden van het Julianaplein gaan we een tijdelijk kruispunt aanleggen. Dit is nodig om het verkeer dat nu gebruik maakt van het Julianaplein grotendeels door te laten rijden terwijl wij het nieuwe Julianaplein bouwen. In de bijlage ziet u een impressie van hoe het tijdelijke kruispunt er uit komt te zien.

In de komende maand plaatsen we aan beide kanten van het Noord-Willemskanaal buispalen en damwanden voor de fundering. De palen worden geschroefd en kan geluidshinder geven. De damwanden trillen we in. Dit geeft geluids- en trillingshinder. In de eerste twee weken van oktober doen we dit aan de westzijde. In de tweede twee weken aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal.



Daarna zijn er laswerkzaamheden en bouwen we de tijdelijke weg op met grote piepschuimblokken. Hierna plaatsen we de brugdekdelen die samen de tijdelijke brug vormen. In de werkzaamhedenkaart in de bijlage staat eerste globale overzicht van de werkzaamheden.



**AANPAK RING ZUID**

### **Ook een retrobrug**

Voor de tijdelijke brug gaan we gebruik maken van een zogenoemde retrobrug. Bij het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg we hebben we een vergelijkbare brug geplaatst. Omwonenden hebben hier veel overlast van gehad. Daarom is dat viaduct ingepakt met geluidwerend materiaal. Dat willen we niet weer. Om die reden hebben we het ontwerp van de brug aangepast en plaatsen we rubber opzetblokken tussen de stalen brugdelen en funderingspalen.

### **Fietsonderdoorgang afgesloten**

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is de onderdoorgang voor fietsers tussen de Laan van de Vrede en de Muntinglaan tot en met 15 oktober afgesloten. De omleidingsroute is via de Paterswoldseweg. Ook na 15 oktober is deze fietsroute af en toe gestremd vanwege veiligheidsredenen.

### **Uitnodiging**

Graag hadden wij u als omwonende hier persoonlijk over geïnformeerd. Door de coronamaatregelen kunnen wij echter nog geen fysieke bijeenkomst organiseren. Om toch uw vragen te beantwoorden, houden we op donderdag 30 september van 19.30 uur tot 20.30 uur een digitale bijeenkomst. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op [www.aanpakringzuid.nl/spreekuur](http://www.aanpakringzuid.nl/spreekuur). Aanmelden kan tot en met woensdag 29 september.

### **Actuele informatie**

De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele planning: [www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden](http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden).

### **Vragen en klachten**

Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of [loketverkeer.werkzaamheden@ groningen.nl](mailto:loketverkeer.werkzaamheden@ groningen.nl) of via de website [www.aanpakringzuid.nl](http://www.aanpakringzuid.nl). Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Julianaplein of blijf op de hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: [www.aanpakringzuid.nl/aanmelden](http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden).

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

### Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht

In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: nacht- en zondagwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

| Wanneer                            |  |  |  Geluid |                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>27 september t/m 15 oktober</b> | Plaatsen buispalen en damwanden westzijde                                         | Overdag                                                                           | Intrillen damwanden, palen aanbrengen                                                    | Onderdoorgang fietspad tussen Laan van de Vrede en Muntinglaan dicht.                                                                            |
| <b>18 oktober t/m 5 november</b>   | Laswerkzaamheden                                                                  | Overdag                                                                           | -                                                                                        | Onderdoorgang fietspad tussen Laan van de Vrede en Muntinglaan dicht van 25 oktober t/m 28 oktober                                               |
| <b>18 oktober t/m 24 oktober</b>   | Plaatsen damwanden en sloop kade vanaf ponton                                     | Overdag                                                                           | Intrillen damwanden                                                                      | Fietspad Brailleweg dicht                                                                                                                        |
| <b>1 november t/m 21 november</b>  | Plaatsen buispalen in water vanaf ponton                                          | Overdag                                                                           | Palen aanbrengen, trillingen en geluid                                                   | Onderdoorgang fietspad tussen Laan van de Vrede en Muntinglaan dicht van 8 t/m 26 november<br><br>Fietspad Brailleweg dicht van 1 t/m 4 november |
| <b>8 november t/m 14 januari</b>   | Aanbrengen EPS                                                                    | Incidenteel nachtwerk mogelijk                                                    |                                                                                          | Onderdoorgang fietspad tussen Laan van de Vrede en Muntinglaan dicht van 8 november t/m 28 november                                              |
| <b>17 januari t/m 23 januari</b>   | Leggen dekken tijdelijke brug                                                     | Nacht                                                                             | Geluidsoverlast door luchtsleutels                                                       | Brailleweg dicht.<br><br>Onderdoorgang fietspad tussen Laan van de Vrede en Muntinglaan                                                          |



## AANPAK RING ZUID

dicht van 30 januari  
t/m 13 februari

|                                       |                                  |         |                                       |                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>23 januari t/m<br/>13 februari</b> | Leggen dekken<br>tijdelijke brug | Overdag | Geluidsoverlast door<br>luchtsleutels | Onderdoorgang<br>fietspad tussen<br>Laan van de Vrede<br>en Muntinglaan<br>dicht van 30 januari<br>t/m 13 februari |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Bijlage: Impressie tijdelijke Julianaplein

