



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

Laan Corpus den Hoorn 102-4
9728 JR Groningen
T 088 797 43 95
E info@aanpakringzuid.nl
I www.aanpakringzuid.nl

[T](#) [F](#) [I](#) [@aanpakringzuid](#)

Aan de bewoners van dit adres

Update werkzaamheden Vondellaan juli

Groningen, 13 juli 2023

Onderwerp: **Update werkzaamheden Vondellaan juli**
Contactpersoon: Bert Kramer
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2872

Geachte heer/mevrouw,

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief geven we u een update van de werkzaamheden. In de bijlage vindt u een overzicht van de mogelijke hinder.

Werkzaamheden Vondellaan

1 mei zijn we gestart we met het leggen van kabels en leidingen langs de Vondellaan. Fase 1 en 2 zijn afgerond. Fase 3 en 4 lopen uit. Deze zijn dus later klaar dan de planning die we in april gaven. In de afbeelding hieronder staat de nieuwe voorlopige planning.



Blauw: fase 3 (19 juni tot en met 30 september)

Roze: fase 4 (2 oktober tot en met 15 oktober)

De werkzaamheden in fase 3 duren langer, omdat we meer kabels en leidingen moeten verleggen dan we dachten. Daarnaast hebben we te maken met de bouwvak, waarin er minder mensen beschikbaar zijn die dit werk mogen doen.

Deze uitloop heeft geen invloed op de afgegeven planning voor het definitief inrichten van de Vondellaan dit jaar.

Fase 3:

- Oostzijde Vondellaan van de Van Schendelstraat tot de rotonde.
- De aansluiting van de Van Schendelstraat met de Vondellaan aan de westzijde is dicht voor autoverkeer.

Fase 4:

- Westzijde Vondellaan tussen de Van Schendelstraat en de rotonde.

U kunt uw huis altijd lopend bereiken. Ook hulpdiensten kunnen altijd uw huis bereiken. Als u in deze periode met de auto bij uw huis moet zijn, bijvoorbeeld voor een verhuizing, laat het ons dan weten. Samen kunnen we altijd een oplossing bedenken.

Het parkeren van de auto's is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk, de nieuwe parkeerplaatsen nabij het Gomarus College bieden hiervoor een alternatief. Wilt u zo vriendelijk zijn uw voertuig voor de start van elke fase te verwijderen?

Na afloop van elke fase sluiten we de sleuven en leggen we de definitieve stoepen aan.

Hinder

De graafwerkzaamheden kunnen hinder geven op het gebied van geluid. Het zand voor de stoep trillen we aan met een trilplaat, dit geeft hinder op het gebied van geluid en trillingen.

Actuele informatie

De werkzaamheden en data (ook in de tabel) zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden.

Vragen en klachten

Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of loketverkeer.werkzaamheden@ groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.

Met vriendelijke groet,



Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort