



**AANPAK RING ZUID**  
maakt groningen klaar voor morgen

Laan Corpus den Hoorn 102-4  
9728 JR Groningen  
T 088 797 43 95  
E [info@aanpakringzuid.nl](mailto:info@aanpakringzuid.nl)  
I [www.aanpakringzuid.nl](http://www.aanpakringzuid.nl)

[Twitter](#) [Facebook](#) [Instagram](#) @aanpakringzuid

Aan de bewoners van dit adres

## Update werkzaamheden Julianaplein maart-april

Groningen, 4 maart 2024

Onderwerp: **Update werkzaamheden Julianaplein maart-april**  
Contactpersoon: Bert Kramer  
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2978

Geachte heer/mevrouw,

Van 22 maart tot 2 september 2024 werken we aan Operatie Ring Zuid. In de loop van deze maanden verbinden we alle delen van de nieuwe ringweg aan elkaar. Een enorme klus, waarbij we soms ook 's nachts en in het weekend moeten werken.

Operatie Ring Zuid is opgedeeld in vijf fases. In deze brief geven we u een overzicht van de werkzaamheden in fase 1 tot en met fase 3 (tot en met 5 mei 2024) in de omgeving van het Julianaplein. De werkzaamheden met hinder staan in de tabel in de bijlage van deze brief.

### **Werkzaamheden tot 22 maart (deels in de nacht)**

**Palen heien:** Voorafgaand aan Operatie Ring Zuid heien we een aantal palen in voor nieuwe portalen. Dat zijn de constructies boven de weg waaraan we de verkeersborden hangen. Maandag 11 maart heien we 8 palen in ter hoogte van roeivereniging Gyas. Het inheien van palen geeft trillingen en geluid van metaal op beton.

**Nachtwerkzaamheden ovonde:** In het weekend van 15 tot 18 maart is de Brailleweg afgesloten voor alle verkeer. In dit weekend gaan we de ovonde (ovale rotonde) voorzien van het definitieve asfalt en de belijning. Verder plaatsen we de verkeerslichten bij de fietsoversteek. Deze verkeerslichten zullen pas later dit jaar in werking gaan. Daarnaast maken we de geluidschermen af en bereiden we het afbreken van de tijdelijke Julianabrug voor. In de nacht van vrijdag 15 maart op zaterdag 16 maart frezen we asfalt weg op de ovonde. Dit geeft geluidsoverlast in de directe omgeving. Elke nacht van dat weekend zijn we bezig met het weghalen van oude borden en het plaatsen van nieuwe borden.


**Kade Noord-Willemskanaal:** In de week van 18 maart starten we met de sloop van de huidige kade van het Noord-Willemskanaal aan de zijde van de Brailleweg. Dit kan overlast geven op het gebied van stof. Daarnaast starten aan de zijanten van de nieuwe Julianabrug met de opbouw van gewapende grond. Dit kan trillingen geven in de directe omgeving. Vanaf 18 maart tot 13 mei is het fietspad langs roeivereniging Gyas en de onderdoorgang tijdelijk dicht.

### Werkzaamheden in fase 1: 22-25 maart (dag en nacht)

Op vrijdag 22 maart om 22.00 uur start fase 1 van Operatie Julianaplein. Deze fase duurt tot maandagochtend 25 maart 6.00 uur. In dit weekend werken we dag en nacht.

**Assen > Hoogezaand:** Tijdens dit weekend maken we een tijdelijke verbinding voor het verkeer van Assen naar Hoogezaand. We

verwijderen en plaatsen barriers (lage muurtjes), geleiderails en borden en we halen de verkeerslichten weg. Daarnaast beginnen we met het wegfrezen van asfalt op het tijdelijke Julianaplein.



### Werkzaamheden in fase 2: 25 maart-27 april (deels in de nacht)

**Julianabrug:** We beginnen in deze fase gelijk met het verwijderen van de dekken van de tijdelijke Julianabrug en het verwijderen van de buispalen. Dit moeten we deels in de nachten doen. Omwonenden moeten rekening houden met geluidsoverlast.


**Drachten > Assen:** Daarnaast

beginnen we aan de bouw van de weg Drachten richting Assen. Hiervoor brengen we eerst gewapende grond en zand aan. Daarna komen er asfalt, belijning, barriers en verlichting op.

**Noord-Willemskanaal:** We zijn ook bezig bij het Noord-Willemskanaal. Hier bouwen we de kade opnieuw op en maken het remmingwerk (de houten hekjes in het water) af. Tussen 2 april en 10 april trillen we ongeveer 35 damwanden in langs de kade. In dezelfde periode trillen we nog 6 buispalen voor het nieuwe remmingwerk in.

Op 15 april heien we nog 4 palen voor nieuwe portalen in ter hoogte van Gomarus College.


Fase 2 eindigt in de nacht van 26 op 27 april met het inrichten van de nieuwe verkeerssituatie. Deze 'omzetracht' plaatsen we betonnen barriers, die we in de loop van de nacht moeten inzagen. We brengen belijning aan en verplaatsen de hekken.



### Werkzaamheden in fase 3: 27 april-6 mei (dag en nacht)

In de meivakantie werken wij aan fase 3.

**Assen > Drachten:** Deze week bouwen we de tunnel van Assen richting Drachten af. We frezen asfalt weg, graven grond af en brengen vervolgens nieuwe grond, puinbaan en asfalt aan. We werken vanaf de Brailleweg, door de tunnel, richting het Vrijheidsplein.



De werkzaamheden met de meeste hinder vinden zoveel mogelijk overdag plaats. We werken ook in de nachten.

Op 29 april heien we voor nieuwe portalen 8 palen in ter hoogte van het Gomarus College.

Het tweede weekend brengen we borden, belijning en zoab aan. In de 'omzetnacht' van 5 op 6 mei plaatsen we barriers, brengen we de laatste belijning aan en verplaatsen we de hekken.

### Meer weten?

Actuele informatie vindt u op [www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden](http://www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden). Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Wilt u bericht ontvangen bij veranderingen in de planning, meld u dan aan voor onze SMS-service voor deelgebied Julianaplein. Meer informatie en aanmelden: [www.aanpakringzuid.nl/aanmelden](http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden). Wegafsluitingen kunt u vinden op [www.groningenbereikbaar.nl](http://www.groningenbereikbaar.nl).

### Vragen en klachten

Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of [loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl](mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl).

Eind april/begin mei krijgt u een nieuwe brief van ons met informatie over de werkzaamheden in fase 4 en 5.

Met vriendelijke groet,







Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort



**AANPAK RING ZUID**

**Tabel werkzaamheden en hinder tot 6 mei 2024**

*De belangrijkste wegafsluitingen staan in de overzichten onder de werkzaamhedentabel*

| Wanneer                                       |    |  | <br>Geluid |   |
|---|---|---|--|--|
| <b>11 maart</b>                               | Inheien 8 palen ter hoogte van roeivereniging Gyas  | Overdag   | Geluid van metaal op beton en trillingen   | -  |
| <b>15 maart 22.00 uur – 18 maart 6.00 uur</b> | Asfalteren ovonde en ophangen bebording   | Overdag en nacht  | Geluid van machines<br>Geluid van metaal op metaal   | Brailleweg dicht   |
| <b>18 maart – 23 maart</b>                    | Sloop kade Noord-Willemskanaal  | Overdag   | Geluid van machines en stof  | 18 maart 8.00 uur – 13 mei 9.00 uur<br>- fietspad bij Gyas<br><br>18 maart 22.00 uur – 19 maart 6.00 uur (Reserve: 19 maart 22.00 uur – 20 maart 6.00 uur<br>- A28 van Haren tot Groningen-Zuid  |
| <b>22 maart 22.00 uur - 25 maart 6.00 uur</b> | Fase 1 Operatie Ring Zuid: Verwijderen en plaatsen barriers, geleiderails, borden en verkeerslichten. Wegfrezen asfalt tijdelijke Julianaplein. | Overdag en nacht  | Geluid van machines en frezen<br>Licht van bouwlampen.                                       | 22 maart 22.00 uur – 24 maart 6.00 uur:<br>- A28 oprit 39 richting Julianaplein<br>- A28 afrit 40 richting Brailleweg<br>- A28 oprit 40 richting Haren<br><br>23 maart 22.00 uur – 24 maart 6.00 uur:<br>- Hele Julianaplein<br><br>24 maart 6.00 uur – 26 april 22.00 uur:<br>- A28 Oprit 40 richting Hoogezand |



**AANPAK RING ZUID**


|   |  |                  |  |   |
|---|--|------------------|--|---|
| <b>23 maart – 30 maart</b>                    | Verwijderen dekken tijdelijke Julianabrug  | Overdag en nacht | Geluid van machines en vrachtwagens, geluid van metaal op metaal en trillingen<br>Licht van bouwlampen | 27 maart 20.00 uur – 30 maart 6.00 uur, alleen in de avond/nacht: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brailleweg</li> <li>- A28 afrit 40 richting Julianaplein</li> <li>- Fietspad naast Brailleweg</li> </ul>             |
| <b>2 april – 10 april</b>                     | Intrillen damwanden langs kade Noord-Willemskanaal<br><br>Inheien 6 buispalen nieuwe Julianabrug | Overdag          | Geluid van metaal op metaal en trillingen  | -   |
| <b>15 april</b>                               | Inheien 8 palen ter hoogte van het Gomarus College   | Overdag          | Geluid van metaal op beton en trillingen   | -   |
| <b>26 april 22.00 uur – 27 april 6.00 uur</b> | Omzetten naar nieuwe verkeerssituatie  | Nacht            | Geluid van vrachtwagens en slepen van hekken   | 26 april 22.00 uur – 27 april 6.00 uur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heel Julianaplein</li> </ul> 26 april 22.00 uur – 3 mei 22.00 uur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brailleweg tot Vondellaan</li> </ul> |
| <b>27 april 6.00 uur – 6 mei 6.00 uur</b>     | Fase 3 Operatie Ring Zuid : wegfrozen asfalt- en grondwerkzaamheden                              | Overdag en nacht | Geluid van machines en vrachtwagens  | -   |
| <b>29 april</b>                               | Inheien 8 palen ter hoogte van het Gomarus College   | Overdag          | Geluid van metaal op beton en trillingen   | -   |

*De data zijn onder voorbehoud. Werkzaamheden met de vermelding 'Overdag' en overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.*



Tabel wegafsluitingen zuidelijke ringweg tot 6 mei 2024

Fase 1 – Omzetweekend



Fase 2 – Realisatie eindsituatie Drachten richting Assen



Fase 3 – Realisatie eindsituatie Assen richting Drachten

