
Werkzaamheden sloop viaduct Esperantokruising 
11 februari t/m 27 februari 2019 
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1. Slopen veld 1;
2. Slopen steunpunt 2;
3. Verwijderen palen steunpunt 2 (incl. aanvullen gaten).
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veld 1

Koppelbalken Liggers Palen + steunpunten
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Overdag:
1. Zagen dek + boren koppelbalken veld 3;
2. Verwijderen geluidsscherm veld 3 en 4;
3. Uithijsen randliggers veld 3 en 4;
4. Uithijsen liggers veld 3;
5. Slopen veld 2 en 4;
6. Slopen steunpunten 3 en 4;
7. Verwijderen palen steunpunten 3 en 4 (incl. aanvullen gaten).
In de nacht:
Voorbereidende werkzaamheden  
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1. Voorbereiden slooplocatie;
2. Frezen asfalt veld 1 t/m 4;
3. Zagen randliggers + boren koppelbalken veld 1, 2 en 4;
4. Verwijderen geluidsschermen velden 1 en 2;
5. Uithijsen randliggers veld 1 en 2. 
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Fietsdoorgang
Afgesloten bouwterrein
Werkvak
Doorgaande route
InformatiekeetI

Afgesloten bouwterrein
Werkvak
Doorgaande route
InformatiekeetI

Werkvak inrichting + verkeersituatie 
sloop viaduct Esperantokruising 
 Verkeerssituatie van 11 tot 20 februari Verkeerssituatie van 20 tot 27 februari 

Verlengde Lodewijkstraat
Afgesloten van maandag 11 februari 07.00 uur tot woensdag 20 februari 09.00 uur 
voor al het verkeer. *Alleen voetgangers kunnen nog via de Verlengde Lodewijkstraat 
de H.L. Wicherstraat bereiken.

Verlengde Willemstraat/ Helperzoom
Afgesloten van maandag 11 februari tot woensdag 27 februari 22.00 uur. 
Tot woensdag 20 februari passeren �etsers door een �etstunnel. 

Verlengde Willemstraat/ Helperzoom
Afgesloten voor alle verkeer van woensdag 20 februari 07.00 uur
tot woensdag 27 februari 22.00 uur.  

Verlengde Lodewijkstraat
Na woensdag 20 februari Verlengde Lodewijkstraat open voor alle verkeer. 
*Alleen voetgangers  kunnen nog via de Verlengde Lodewijkstraat de 
  H.L. Wicherstraat bereiken. 
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